

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-002335-с

Найменування замовника:	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24013674
Місцезнаходження замовника:	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-002335-с
Номер договору про закупівлю:	358-б
Дата укладення договору про закупівлю:	02 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05433057
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40021, Україна, Сумська область, Суми, Лебединська,3, 380542700126,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	01

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із значним ускладненням робіт при проведенні капремонту- видаленню дерев та корчування пнів вручну, що стало причиною суттєвого збільшення строків виконання робіт, виникла необхідність у подовження терміну виконання робіт до 31.08.2021 року.