

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-004731-с

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-004731-с
Номер договору про закупівлю:	№ПО103
Дата укладення договору про закупівлю:	03 червня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНПРО ІНЖИНІРІНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40387700
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, будинок 98, 0662898707
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2022 16:00
Номер додаткової угоди:	№4
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНПРО ІНЖИНІРІНГ» (далі - Виконавець), в особі директора Кавка Анатолія Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Замовник) в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 2068 від 02.12.2021, з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали дану Додаткову угоду № 4 (далі - Додаткова угода) до Договору на виконання робіт з розробки проєктної документації № П0103 від 03.06.2021 року (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони домовились викласти п. 3.1. Договору у наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору (вартість ПД, в т.ч. проєктно-вишукувальних робіт (інженерно-геологічних, топогеодезичних та ін.) та робіт з обстеження, оцінки впливу на довкілля (у разі необхідності) тощо, експертизи) згідно з формою договірної ціною (додаток № 3), яка є невід'ємною частиною даного Договору, визначається динамічною ціною та становить 1 769 084,01 грн (один мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч вісімдесят чотири гривні 01 копійка), в тому числі: проєктна документація 1 474 236, 67 грн (один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі двісті тридцять шість гривень 67 копійок). податок на додану вартість 294 847, 34 грн (двісті дев'яносто чотири тисячі вісімсот сорок сім гривень 34 копійки).»
2. Сторони домовились викласти п. 4.4. Договору в наступній редакції:
«4.4. Сторони домовились, що:
- Акти, сума по яким не перевищує 70% від вартості робіт по розробці стадії «П» по Договору, Виконавець надає Замовнику та документ, який підтверджує подання ПД на проходження експертизи, у строки відповідно до Календарного плану виконання робіт (додаток № 1 до Договору);
- Акти, сума по яким не перевищує 30% від вартості робіт по стадії «П» по Договору, підписуються та оплачуються Виконавцю після отримання позитивного експертного звіту або експертної оцінки (у разі не отримання Замовником містобудівних умов та обмежень) та комплектної ПД, відповідно до п. 5.3. та 6.3.8. даного Договору;
- Акти, сума по яким не перевищує 60% від вартості робіт по стадії «Р» по Договору, Виконавець надає Замовнику та по накладним передає проєктну документацію стадії «Р» в повному обсязі, у строки відповідно до Календарного плану виконання робіт (додаток № 1 до Договору);
- Акти, сума по яким не перевищує 40% від вартості робіт по стадії «Р» по Договору, підписуються та оплачуються Виконавцю після отримання останнього примірника комплектної погодженої ПД зі службами міста (у разі необхідності або об'єктивних підстав не можливості такого узгодження), у строки відповідно до Календарного плану виконання робіт (додаток № 1 до Договору) та офіційного листа щодо передачі Замовнику авторських прав на ПД.»
3. Сторони домовились викласти п. 5.3. Договору в наступній редакції:
«5.3. Датою завершення робіт Виконавцем по розробці ПД (стадія «П»), яка відповідно до вимог чинного законодавства повинна проходити експертизу, вважається отримання позитивного експертного звіту організацією або експертної оцінки (у разі не отримання Замовником містобудівних умов та обмежень), яка відповідно до чинного законодавства має право проводити експертизу ПД та отримання комплектної документації відкоригованої після проходження експертизи у вигляді та кількості відповідно до п. 6.3.8. даного Договору.
Датою завершення робіт Виконавцем по розробці ПД (стадія «Р») вважається отримання Замовником від Виконавця, на умовах даного Договору, повного комплексу проєктної документації стадії «Р» розробленої відповідно до ПД стадії «П» та підписання останнього Акту.»
4. Сторони домовились викласти п. 10.2. Договору в наступній редакції:
«10.2. Замовник повертає на рахунок Виконавця зазначений в розділі XV Договору забезпечення виконання Договору після виконання Виконавцем робіт в повному обсязі по даному Договору а саме, отримання комплектної проєктної документації стадії "П" та стадії "Р" погодженою зі службами міста (у разі необхідності або об'єктивних підстав не можливості такого узгодження) та позитивним експертним висновком або експертної оцінки (у разі не отримання Замовником містобудівних умов та обмежень), або у випадках, передбачених статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.»
5. Сторони домовились викласти у новій редакції Календарний план виконання робіт (Додаток № 1 до Договору), що додається до Додаткової угоди.
6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
7. Всі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
8. Додатки до цієї Додаткової угоди:
- 8.1. Календарний план виконання робіт (Додаток № 1 до Договору) у новій редакції.
9. Додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.
10. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Виконавець: Замовник:
ТОВ «ІНПРО ІНЖИНІРІНГ»
Юридична адреса: 49021, м. Дніпро, вул. Лісопильна, буд.10, к.6,
код ЄДРПОУ 40387700,
р/р UA363510050000026005607618800
в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005,
ІПН 403877004612,
Тел/факс (056)767 30 31

Директор

_____ Кавка А.П.
Приватне акціонерне товариство
«Акціонерна компанія»
«Київводоканал»
01015, м. Київ,
вул. Лейпцизька, 1-А
Рах. № UA393057490000002600030998102
в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Код банку 305749
ЄДРПОУ 03327664
Свідцтво платника ПДВ № 100319654
Код платника ПДВ 033276626652
Тел./факс 2007302, 2007307

Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____ Буяра А. О