

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-29-004756-a

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-29-004756-a
Номер договору про закупівлю:	408-21
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32794511
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	87525, Україна, Донецька область, Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 2, +380442377900
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 березня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	15/1ДУ/408-21

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.2. Договору №408-21 від 30.06.2021 р. (далі -Договір) виклавши у наступній редакції:
«6.3.2. Розробка проектної документації в термін до 31.12.2022 року».
2. На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.3.3. Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін до 31.12.2022 року».
3. На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 6.4. Договору, виклавши у наступній редакції:
«6.4. Передача Підрядником Замовнику проектної документації у чотирьох примірниках та електронному вигляді для затвердження в термін 31.12.2022 року. Датою передачі проектної документації вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної».
4. На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 3 «Графік надання послуг » до Договору та викласти у редакції що додається.