

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-04-30-002813-с

<b>Найменування замовника:</b>	МАР'ЯНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04334933
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45744, Україна, Волинська обл., Горохівський р-н, селище міського типу Мар'янівка, вул. Незалежності, буд. 26
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-04-30-002813-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	91
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 липня 2021 17:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "РОСТРАНС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31964715
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	45606, Україна, Волинська область, с. Рованці, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 11, +380332770315
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	17 лютого 2022 11:33
<b>Номер додаткової угоди:</b>	01

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Змінено графік виконання робіт