

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-30-005476-b

Найменування замовника:	Косівська міська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054228
Місцезнаходження замовника:	78600, Україна, Івано-Франківська обл., Косів, М-н Незалежності, 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-30-005476-b
Номер договору про закупівлю:	81
Дата укладення договору про закупівлю:	31 травня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Промбудсервіс-Косів"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33909174
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	78600, Україна, Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Незалежності, 40б, +380673438444
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2022 08:00
Номер додаткової угоди:	9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань при виникненні об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, та з урахуванням надзвичайної, невідворотніх та об'єктивних обставин.