

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-05-000116-b

Найменування замовника:	Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40326784
Місцезнаходження замовника:	48501, Україна, Тернопільська обл., Чортків, Т.Шевченка 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-05-000116-b
Номер договору про закупівлю:	117
Дата укладення договору про закупівлю:	08 червня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ БУД ГАРАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40117577
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47211, Україна, Тернопільська область, Загір'я, 47211, Тернопільська обл., Зборівський р-н, село Загір'я, вул.Центральна, будинок 49, 380988537783
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи звернення Підрядника, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, Сторони домовились змінити обумовлений строк виконання робіт, а саме до 31.10.2021р.