

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-05-004257-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44211502
Місцезнаходження замовника:	67571, Україна, Одеська обл., село Фонтанка(пн), вул.Степна, будинок 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-05-004257-a
Номер договору про закупівлю:	0104-21-ПД
Дата укладення договору про закупівлю:	15 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ ТИТАН СЕК'ЮРИТІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42423771
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65037, Україна, Одеська область, СЕЛО ЛИМАНКА, Ж/М "СОВІНЬЙОН", ОДЕСЬКИЙ БУЛЬВАР, БУД. 5, +380938081043
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку виконання експертизи продовжити строк виконання договору до 18.11