

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-06-008725-с

Найменування замовника:	ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ІМЕНІ В.О.НИЖНИЧЕНКА ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23279996
Місцезнаходження замовника:	39800, Україна, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-06-008725-с
Номер договору про закупівлю:	50
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЛЕР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30566227
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39600, Україна, Полтавська область, Кременчук, вулиця Івана Мазепи будинок 45-А, +380679486657
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 серпня 2021 15:43

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

внесення змін у додаток №5 договору "Календарний графік робіт" та у п.2 розділу "Строки виконання робіт" - строк виконання робіт складає 2,5 повних місяців з моменту підписання договору.