

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-07-001912-b

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42304390
Місцезнаходження замовника:	43027, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, буд. 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-07-001912-b
Номер договору про закупівлю:	6/21
Дата укладення договору про закупівлю:	10 червня 2021 16:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "МАКС - БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42002356
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45740, Україна, Волинська область, Село Старостав, Вулиця Центральна будинок 80, +380962186050
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 11:25
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору до 31.12.2021р. та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 31.10.2021р., коригування календарного графіка виконання робіт по об'єкту.