

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-07-002156-a

Найменування замовника:	КП "Полігон" Володимир - Волинської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32598072
Місцезнаходження замовника:	44700, Україна, Волинська обл., Володимир-Волинський, вул. Володимира Великого, 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-07-002156-a
Номер договору про закупівлю:	292
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бетон Брук Сервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34928439
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Вахтангова, будинок 12, 380332280408
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Необхідність продовження терміну робіт у зв'язку з погодними умовами