

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-07-004433-b

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04062216
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	58000, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-07-004433-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	6682-юр
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 червня 2021 15:33
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ГРЕЙП 2002"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31964191
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59400, Україна, Чернівецька область, місто Заставна, Чуньківський переїзд, +380372527023
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 листопада 2021 13:11
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4/6818-юр

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Строк виконання робіт не пізніше 20 грудня 2021