

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-14-006517-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА , КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44096603
Місцезнаходження замовника:	23000, Україна, Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-14-006517-b
Номер договору про закупівлю:	88
Дата укладення договору про закупівлю:	30 липня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ТОМЧУК НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2211320846
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21000, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 20, квартира 808, 380672141238, 380672141238
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 16:00

Номер додаткової угоди:

додаткова угода №1 до договору №88 від 30.07.2021 року

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримкою виконання робіт, на підставі листа Підрядника, керуючись вимогами ст.41 Закону України "Про Публічні закупівлі", Сторони погодились продовжити строк виконання робіт та внести зміни до Договору на виконання робіт №88 від 30.07.2021, а саме викласти п.2.1 Договору в наступній редакції:
"2.1.Строк виконання робіт: з дати укладання договору, але в будь-якому разі не пізніше 31.12.2021 року".