

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-17-009403-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26136949
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-17-009403-b
Номер договору про закупівлю:	105/21
Дата укладення договору про закупівлю:	17 травня 2021 15:03
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03340989
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53400, Україна, Дніпропетровська область, місто Марганець, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА будинок 2-А, +380566560114
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 червня 2021 10:49
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди розірвати Додаткову угоду № 1 від 17.05.2021р. до договору № 105/21С від 17.05.2021р. Пункт 2.1 Договору 105/21 від викласти у новій редакції, зменшення суми Договору на 35.56 грн., зменшення кількості послуг на 252 м3