

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-17-012933-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40216329
Місцезнаходження замовника:	37000, Україна, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-17-012933-b
Номер договору про закупівлю:	44
Дата укладення договору про закупівлю:	14 червня 2021 16:38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТЕРПАСБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37934560
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 37700, Полтавська обл., Оржицький р-н, селище міського типу Оржиця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 21, 380505525320
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 серпня 2021 15:37
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли до згоди продовжити строк виконання робіт до 15 вересня 2021 року