

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-18-000321-b

Найменування замовника:	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23245721
Місцезнаходження замовника:	58006, Україна, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-18-000321-b
Номер договору про закупівлю:	25/21
Дата укладення договору про закупівлю:	08 червня 2021 09:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05453367
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 58009, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА, будинок 36 В, 380509845119
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 листопада 2021 14:34
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 20.12.2021р.