

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-18-003943-с

<b>Найменування замовника:</b>	КНП"Київська міська клінічна лікарня №8"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05497146
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04159, Україна, Київська обл., Київ, вул. Кондратюка, 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-18-003943-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1/3130-КР
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 червня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ВТО "Укрпроектмонтаж"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35910527
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02232, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, будинок 3, офіс 10, 380965786895,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 листопада 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Враховуючи карантинні обмеження в м. Києві та по всьому світу введені задля запобігання поширення коронавірусної інфекції «СОУГО-19», що в свою чергу призвело до збою в поставці продукції необхідної для виконання робіт, а також неможливіше вчасного виконання робіт в умовах карантину, Сторони домовились продовжити Термін виконання робіт та викласти п. 1.4 Договору в такій редакції: «1.4 Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені робочим проектом, який є невід'ємною частиною Договору. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) - до 25.11 2021 р.» 2. Враховуючи п. 1 цієї додаткової угоди, Сторони вирішили внести зміни до Календарного графіку виклавши його в новій редакції (нова редакція Календарного графіку додається). 3. Інші умови Договору, не змінені та не доповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання. 4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2021 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами, згідно умов Договору.