

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-24-003232-b

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ" ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43954092
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	28062, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, село Попельнасте, вул.Соборна, будинок 3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-24-003232-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	217/02
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 червня 2021 10:49
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМТЕХГРУП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35958642
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 4-А, +380662440440

**Дата внесення змін до договору про закупівлю:**

30 липня 2021 14:20

**Номер додаткової угоди:**

2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись пунктами 9.1 та 14.5 Договору та п.4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони, за взаємною згодою, вирішили продовжити строк виконання робіт з монтажу до 31.08.2021 року та внести зміни до пункту 2.1. Договору та викласти його в новій редакції, а саме: 2.1. «Строк виконання робіт з монтажу: до 31.08.2021 року».