

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-24-009109-b

Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська обл., Вишгород, м. Вишгород
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-24-009109-b
Номер договору про закупівлю:	401A/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АГЛОРЕМСЕРВІС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38640674
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50071, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця КАТЕРИНІВСЬКА, будинок 22, +380964633883
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	№ 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились тимчасово призупинити виконання робіт за Договором.
2. Сторони дійшли згоди, що на період тимчасового призупинення виконання робіт по Договору кожна із Сторін зобов'язується утримуватися від дій, які могли б перешкодити поновленню виконання робіт за Договором.
3. Сторони дійшли згоди, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України, п.1 цієї Додаткової угоди поширює свою дію на взаємовідносини, що склалися у Сторін з 03 «листопада» 2021 р.
4. Сторони дійшли згоди внести зміни в п. 13.2 Договору та викласти його у такій редакції: «13.2. Цей Договір діє до «31» грудня 2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.2.8 Договору та викласти його у такій редакції: «2.8. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в межах коштів, передбачених інвестиційною програмою на 2021-2022 рік, та залежно від реального фінансування видатків Замовника.»
6. Сторони узгодили, що поновлення виконання робіт за Договором здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
7. Усі інші умови Договору залишаються без змін.
8. Додаткова угода до Договору є невід'ємною частиною Договору, набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє разом з Договором до закінчення строку останнього.
9. Додаткову угоду до Договору складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.