

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-24-014635-b

Найменування замовника:	Нікольський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34626640
Місцезнаходження замовника:	87000, Україна, Донецька обл., смт. Нікольське, вул. Свободи, 130
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-24-014635-b
Номер договору про закупівлю:	6
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАРЦ М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37189091
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПАНАСІВСЬКА, будинок 68, 380675727170
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 липня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

зміни щодо терміну виконання робіт, зміна керівника та уточнення назви проєкту будівництва.