

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-25-012828-b

Найменування замовника:	БІЛЯЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04399559
Місцезнаходження замовника:	64141, Україна, Харківська обл., Первомайський р-н, селище Біляївка, ВУЛ.СОБОРНА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-25-012828-b
Номер договору про закупівлю:	117
Дата укладення договору про закупівлю:	14 червня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АВЕСТА ЕНЕРГОРЕСУРС "
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39714961
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61001, Україна, Харківська область, місто Харків, ПРОВУЛОК РУСТАВЕЛІ, будинок 11, квартира 608, +380508118338
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 липня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із уточненням технічного завдання змінити термін виконання робіт, продовження строку виконання роботи у термін до 31.12.2021р.(п.3.2 дог.)