

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-26-007389-b

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | КУ Верхньорогачицький центр по обслуговуванню закладів освіти Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 38417861  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 74402, Україна, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Центральна, 64   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-05-26-007389-b  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 249   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 21 липня 2021 00:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ Укртехнобез   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 39299695  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 08133, Україна, Київська область, Вишневе, вул. Чорновола, 1а, +380953600707  |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 21 липня 2021 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду №1 від 21.07.2021 року до Договору №249 від 21.07.2021 року