

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-26-012433-b

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37445400
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04205, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 16
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-26-012433-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 липня 2021 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МОСТОБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38039364
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01033, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЬКІВСЬКА, будинок 5, +380505548778
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 жовтня 2021 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.12.2020 № 2016 «Про будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі» дозволом на виконання будівельних робіт від 26 липня 2021 року № КВ 01221072354 враховуючи зміни в термінах виконання проектно-кошторисної документації суміжного об'єкта будівництва «Капітальний ремонт елементів благоустрою острову Оболонський в Оболонському районі м. Києва» та проектно-кошторисної документації «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», які технічно взаємопов'язані

1. Внести відповідні зміни до Календарного графіку виконання робіт на об'єкті: «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі» (Додаток № 3 до Договору № 12 від 07.07.2021р) виклавши його в новій редакції (додається).
2. Викласти пункт 3.2 Договору № 12 від 07.07.2021р., укладеного між Сторонами, в наступній редакції: «Строк виконання робіт Підрядником в 2021р. - до 31.12.2021р.».