

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-05-28-007923-b

<b>Найменування замовника:</b>	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05517713
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3 Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-05-28-007923-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	70/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 липня 2021 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТЗОВ "ІРБУДТРАНС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37406974
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	90100, Україна, Закарпатська область, місто Іршава, ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА, будинок 29"А", +380979684440
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 березня 2023 11:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У відповідності до бюджетних призначень на 2023 рік, згідно рішення сесії Ужгородської міської ради від 28.02.2023 року № 1178, Сторони дійшли згоди про перерозподіл фінансування з 2023 року на 2024 рік у сумі 26 265 726,00 грн (Двадцять шість мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сімсот двадцять шість грн 00 коп.), а також зміну строків виконання робіт, та продовження терміну дії договору.

Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2021 році в сумі 7 596 388,80 грн (Сім мільйонів п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста вісімдесят вісім грн 80 коп.), у 2022 році в сумі 1 792 771,20 грн (Один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі сімсот сімдесят одна грн 20 коп.), у 2023 році в сумі 2 925 000,00 грн (Два мільйона дев'ятсот двадцять п'ять тисяч грн 00 коп.), у 2024 році в сумі 26 265 726,00 грн (Двадцять шість мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сімсот двадцять шість грн 00 коп.).