

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-28-008989-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26136949
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-28-008989-b
Номер договору про закупівлю:	220
Дата укладення договору про закупівлю:	04 жовтня 2021 12:08
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "УЛЬЯНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2714811979
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50076, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, , ВУЛИЦЯ КОРНІЙЧУКА, будинок 12, квартира 88, +380972945589
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 жовтня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії виконання зобов'язань Виконавця до 17.12.2021 щодо надання послуг з обставин непереборної сили, які Замовник не міг об'єктивно передбачити, які полягали в довготривалому розгляді скарг АК АМКУ