

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-03-010732-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37129967
Місцезнаходження замовника:	77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, майдан Шептицького, буд. 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-03-010732-b
Номер договору про закупівлю:	13
Дата укладення договору про закупівлю:	29 вересня 2021 14:42
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КУЛЕВ-ІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37409577
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ А.МЕЛЬНИКА, будинок 1А, +380500267362
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2022 14:31
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору та терміну виконання робіт через форс-мажорні обставини