

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-04-001414-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська лікарня №5" Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01987037
Місцезнаходження замовника:	50049, Україна, Дніпропетровська обл., КРИВИЙ РІГ, вул. Поперечна, 1 а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-04-001414-a
Номер договору про закупівлю:	17150
Дата укладення договору про закупівлю:	18 червня 2021 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39493770
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50045, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КУПРІНА, будинок 130, +380675622200
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 липня 2021 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесено зміни до календарного плану на виготовлення проектно-кошторисної документації.