

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-08-009539-b

Найменування замовника:	ОЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04348409
Місцезнаходження замовника:	12402, Україна, Житомирська обл., с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-08-009539-b
Номер договору про закупівлю:	254
Дата укладення договору про закупівлю:	15 липня 2021 09:41
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43300910
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, БУЛЬВАР МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12А, квартира 39, +380975755885
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2021 14:19
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт до 20.09.2021р п