

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-10-004302-с

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25843931
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49600, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Воскресенська, 24
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-10-004302-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	ПС-А-17
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	03 вересня 2021 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Автомагістраль-Південь"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34252469
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа Кармена, 21, +380487289584
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 липня 2022 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

через затримку фінансування витрат замовника продовжити строк дії договору до 31.12.2023 року