

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-11-007953-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04060789
Місцезнаходження замовника:	30400, Україна, Хмельницька обл., Shepetivka, Ostrovskogo, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-11-007953-b
Номер договору про закупівлю:	222
Дата укладення договору про закупівлю:	21 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КОМ ЕКО СЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39032752
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35700, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 37, +380635472042
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2/291

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії у зв'язку з об'єктивними обставинами, що унеможливають вчасно виконати роботи по договору, а саме тривалий час на погодження проектних рішень з відповідними організаціями та видача технічних умов, проведення експертизи кошторисної частини проекту, які спричинені запровадженням обмежувальних заходів, передбачених Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211.