

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-11-011140-b

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-11-011140-b
Номер договору про закупівлю:	68-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	26 липня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Елітводотепломонтаж"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36692233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01034, Україна, Київська область, м. Київ, вул.Ярославів Вал,13/2 літ "Б", +380989218803,+380442896383
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: затримкою терміну поставки теплолічильників імпортного виробництва, що унеможливило виконання зобов'язань у строки передбачені Договором, продовжити термін виконання робіт до 20.12.2021 року
Пункт 6.3. Договору та Додаток № 2 "Календарний план виконання робіт" до Договору у новій редакції