

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-14-004369-b

Найменування замовника:	Тернопільська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34334305
Місцезнаходження замовника:	46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, Листопадова, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-14-004369-b
Номер договору про закупівлю:	215
Дата укладення договору про закупівлю:	25 серпня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "КАЙЛАС-К"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36191822
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58000, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 194 а, офіс 332, +380987990657
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2021 17:30
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону - продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Внесення таких змін обґрунтоване виникненням об'єктивних обставин, а саме затримка відповідей від установ щодо надання відомостей про інженерні мережі, які знаходяться у межах об'єкта інвентаризації (лист ПП "Кайлас-К" від 23.09.2021 № 1058).