

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-14-004849-b

<b>Найменування замовника:</b>	АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04057037
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	68400, Україна, Одеська обл., місто Арциз, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, будинок 95, корпус "А"
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-14-004849-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	164
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 липня 2021 15:26
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ВАСОЛЬБУДСТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41402352
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	68433, Україна, Одеська область, Арцизький район, село Задунаївка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 164, +380985874649
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	09 листопада 2021 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№ 2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку із затримкою матеріалів, які необхідні для виконання робіт, що спричинили таке продовження. Зазначені зміни не призвели до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю