

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-15-001675-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22793136
Місцезнаходження замовника:	19000, Україна, Черкаська обл., місто Канів, вул. 1 Травня, 83
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-15-001675-a
Номер договору про закупівлю:	3/07-2021
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Ільченко Олександр Олександрович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3372207010
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18035, Україна, Черкаська область, Черкаси, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 29, +380967301979
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди внести зміни до договору. Додаток №1 (завдання на проектування) зміна: п.10 покриття для ігрового комплексу. Додаток №2 (договірна ціна) та Додаток №3 (Календарний графік виконання робіт) узгоджене зменшення ціни, у зв'язку з зменшенням вартості експертизи проектної документації. Додатки №1, №2, №3 викладено в новій редакції від 28.10.2021 року. Більш детально в додатковій угоді.