

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-17-001270-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 26279382 |
| Місцезнаходження замовника: | 11500, Україна, Житомирська обл., КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд. 22 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-06-17-001270-a |
| Номер договору про закупівлю: | 91 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 09 липня 2021 13:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 33454940 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 11500, Україна, Житомирська область, КОРОСТЕНЬ, 11500, Житомирська обл., м.Коростень,вул.Сосновського 36М, 380976769292 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 02 вересня 2021 14:35 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа Підрядника №11 від 30.08.2021, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4.3, п.14.1 та п.14.2 Договору № 91 від 09.07.2021 р. (далі — «Договір»), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю Додаткову угоду № 1 (далі — «Додаткова угода») до Договору про таке:

1. Пункт 4.2 Договору викласти у новій редакції:
4.2. Завершення виконання робіт: не пізніше, ніж 30 вересня 2021 року.
2. Додаток 2 до Договору викласти в новій редакції відповідно до змінених строків виконання робіт.
3. Продовження строку підтверджується листом Приватного підприємства «Елект» №11 від 30.08.2021 року.