

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-17-009446-b

Найменування замовника:	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04056115
Місцезнаходження замовника:	79058, Україна, Львівська обл., Львів, ВУЛИЦЯ ЛИПИНСЬКОГО, будинок 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-17-009446-b
Номер договору про закупівлю:	195/21
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АРМ-ЕКО
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33001226
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	33024, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вул. Млинівська, 24, +380362671117
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, а саме затримки фінансування Замовника, що унеможливають виконання зобов'язань строки передбачені договором, Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до договору