

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-22-002574-b

Найменування замовника:	Заклад дошкільної освіти №1 "Веселка" Красилівської міської ради Хмельницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35582620
Місцезнаходження замовника:	31000, Україна, Хмельницька обл., місто Красилів, вулиця Михайла Грушевського 55
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-22-002574-b
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	12 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Островський Д.А.
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3215807212
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31344, Україна, Хмельницька область, село Бахматівці, вул. Дружби Народів 102, +380966577686
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку із технологічними особливостями виконання робіт, Сторони домовилися продовжити термін виконання робіт до 10 вересня 2021 року.