

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-23-010440-с

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Лохвицької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41812483
Місцезнаходження замовника:	37200, Україна, Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Перемоги, буд. 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-23-010440-с
Номер договору про закупівлю:	186
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2021 13:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГАДЯЧБУДМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41406509
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37300, Україна, Полтавська область, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 17, квартира 2, +380992210175
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 16:21
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи лист-звернення Підрядника ТОВ «Гадячбудмонтаж» від 21.12.2021 №484, лист інженера з технагляду за будівництвом ФОП Маляренка О.І. від 29.12.2021 №3, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктами 2.3, 2.4, 10.4 Договору підряду №186 від 03.08.2021 року, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, а саме отримання з затримкою дозволу на виконання будівельних робіт та затримку отримання необхідної потужності електропостачання будівлі, реконструкція якої виконується, Сторони домовилися продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, без зміни загальної вартості цього Договору