

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-24-003239-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37700171
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-24-003239-b
Номер договору про закупівлю:	2021/30-о
Дата укладення договору про закупівлю:	17 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛАБІКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34980064
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01004, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Дарвіна, б.10, н.п. №37, +380442271833
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАБІКС» вх. №861/10-21 від 29.10.2021 виникла необхідність внести зміни до Договору №2021/30-о від 17.09.2021 року, укладеного між Державним підприємством «Укрмедпроектбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАБІКС» в зв'язку з затримкою поставки принтерів від постачальника, замовлених відповідно до договору №2021/30-о від 17.09.2021 року, а тому необхідно продовжити строк поставки до 10.11.2021 року.