

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-07-009321-с

Найменування замовника:	Відділ освіти Підволочиської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40508989
Місцезнаходження замовника:	47800, Україна, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, вул. А. Шептицького, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-07-009321-с
Номер договору про закупівлю:	123
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2021 11:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМФОРТ-ЕКО-СЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33706185
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛА, будинок 1, 380680435305
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 вересня 2021 09:17
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжено термін виконання робіт у зв'язку з тим, що Замовником не отримано дозвіл на виконання будівельних робіт.