

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-08-007408-с

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Спеціалізована загальноосвітня школа І ступення з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20090525
Місцезнаходження замовника:	21030, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 89
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-08-007408-с
Номер договору про закупівлю:	09
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2021 12:07
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Арка-ПТФ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34722208
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21030, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Стахурського 24 к.112, +380432577707
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 жовтня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	б/н

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт до 25 жовтня 2021 року.