

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-14-005381-с

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04362680
Місцезнаходження замовника:	08700, Україна, Київська обл., Обухів, 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.КИЇВСЬКА, будинки 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-14-005381-с
Номер договору про закупівлю:	418/21
Дата укладення договору про закупівлю:	13 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЮРАЙ ЛТД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42322645
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36003, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул.Соборності, будинок 46, офіс 123, +380631973139
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виробничою необхідністю на підставі п.4 ч.5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" Сторони домовились внести зміни в терміни виконання робіт та строк дії договору. (Причина "Зменшення обсягів закупівлі", обрана щоб технічно змінити терміни виконання робіт)