

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-15-002701-b

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44013710
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	78405, Україна, Івано-Франківська обл., Надвірна, вул.Мазепи Гетьмана, будинок 29
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-15-002701-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	146
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 серпня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35661419
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	77400, Україна, Івано-Франківська область, місто Тисмениця, вулиця Лесі Українки, будинок 36 кв 1, +380962715296
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	04 листопада 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони, згідно ч.1 ст.651 Цивільного Кодексу України, на підставі листа ПП «Інтер-Буд-Інвест» від 27.10.2021 року №127/10-21, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 12.2 Договору №146 від 02 серпня 2021 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, домовились внести зміни до п.2.1 договору №146 від 02 серпня 2021 року, а саме продовжити термін виконання робіт до 30.12.2021 року та викласти п.2.1 договору в такій редакції:  
«2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт - не більше 10 календарних днів з моменту укладення договору. Термін виконання робіт - до 30.12.2021 року».
2. Внести зміни до п.11.1 договору №146 від 02 серпня 2021 року, а саме продовжити термін дії договору до 31.12.2021 року та викласти п.11.1 договору в такій редакції:  
«11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2021 року, але в будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним договором. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору».
3. Продовження строку підтверджується листом ПП «Інтер-Буд-Інвест» від 27.10.2021 року №127/10-21 про виникнення об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором.