

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-19-000142-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03332033
Місцезнаходження замовника:	39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-19-000142-с
Номер договору про закупівлю:	369
Дата укладення договору про закупівлю:	27 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТД "НОРТЕК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39163143
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49049, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49, 380687321879
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 жовтня 2022 00:00

Номер додаткової угоди:

5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зважаючи на не виконані зобов'язання Покупця перед Постачальником, які виникли у 2021 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №54 від 14.01.2022 р. «Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2019-2021 роках», Сторони вирішили погодити наступні умови:

1.1. Заборгованість Покупця перед Постачальником, що виникла у 2021 році, та не була профінансована, у розмірі 35174,64 (тридцять п'ять тисяч сто сімдесят чотири грн., 64 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в 2022 р. після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов'язаннями, з міського бюджету.