

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-20-003691-с

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43493483
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79008, Україна, Львівська обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-20-003691-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	114-10/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	КОНСОРЦІУМ "ТЕХЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43643724
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	82042, Україна, Львівська область, Доброміль, ПЛОЩА РИНОК, будинок 1, 380975848977
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	24 березня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку дії Договору до 31.12.2024 року та бюджетне фінансування у 2023 році