

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-21-006656-b

Найменування замовника:	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайлівської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41095612
Місцезнаходження замовника:	42100, Україна, Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Щебетунів, б. 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-21-006656-b
Номер договору про закупівлю:	226
Дата укладення договору про закупівлю:	13 вересня 2021 16:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕЛІТПОЖСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40220120
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04080, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА/КИРИЛІВСЬКА, будинок 2-6/32, ЛІТ. А, +380687118086
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2021 10:41
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

ТОВ "ЕЛІТПОЖСЕРВІС" у зв'язку з непередбачуваними обставинами, а саме надмірною навантаженістю, просить продовжити строк виконання робіт по Договору 226 від 13.09.2021 року до 30 жовтня 2021 року.