

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-000600-a

Найменування замовника:	Горностайпільський будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24886770
Місцезнаходження замовника:	07222, Україна, Київська обл., село Горностайпіль, вул. Молодіжна 11, А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-23-000600-a
Номер договору про закупівлю:	57
Дата укладення договору про закупівлю:	26 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-БК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41025723
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04050, Україна, Київська область, Київ, Мельникова, 12, 380442299144
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку із закінченням будівельних робіт по капітальному ремонту у 2021 році, у відповідності до їх фактичного виконання, Сторони вирішили внести зміни у календарний план