

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-23-004356-с

<b>Найменування замовника:</b>	Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25728487
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18002, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 58
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-23-004356-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПНВП "Прометей-Сервіс"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35435961
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Святотроїцька, 73/1, оф. 313, 380662181850
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування, на виконання робіт з Капітального ремонту будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси (ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи) до дати пункт 3.1.1 в такій редакції: - фінансування 2021 року - 699 915,31 грн. в т.ч. ПДВ - 116652,55 грн. - фінансування 2022 року - 441484,09 грн. в т.ч. ПДВ - 73580,68 грн. Внести зміни до розділу 5 пункт 5.1 та викласти його в новій редакції: «5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника документів передбачених п.6.1.1. та п.6.1.2 Договору, і завершити виконання робіт до 30.04.2022. Виконання робіт за Договором здійснюється із дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Датою закінчення робіт вважається дата їх приймання Замовником. Виконання робіт може бути здійснено достроково».

3. Внести зміни до розділу 11 пункт 11.2 (а) викласти його в новій редакції: а. закінчення терміну дії Договору - 31.12.2022 року. 4. Внести зміни до розділу 14 пункт викласти в новій редакції: Додаток №4: графік виконання робіт. Додаток №5: план фінансування.