

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-004384-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Сагунівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Сагунівської сільської ради черкаської області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 24354837 |
| Місцезнаходження замовника: | 19644, Україна, Черкаська обл., село Сагунівка, вулиця Шевченка, будинок 26 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-07-23-004384-с |
| Номер договору про закупівлю: | 14-21М |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 серпня 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "СПЕЦЗАХИСТ-АСПС" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 38228199 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 18006, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 41, офіс 205, +380633221000 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 31 серпня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до п.4 ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 зі змінами продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, Підрядник та Замовник, керуючись п.2.3, п.2.3.4 договору №14-21М від «19» серпня 2021 року домовились внести зміни до договору №14-21М від «19» серпня 2021 року «Капітальний ремонт приміщення Сагунівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області, що знаходиться за адресою вул.Шевченка, 26, с.Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області: встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та мовного оповіщення про пожежу» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи), виклавши п. 2.1. Договору у новій редакції: 2.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 4.1.3. цього Договору при умові отримання Замовником права на виконання робіт в порядку встановленому законодавством України, і завершити виконання робіт до «08» жовтня 2021р.»
2. Сторони погоджуються викласти Додаток № 4 - «Календарний план» у новій редакції.