

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-29-004433-b

Найменування замовника:	Оноківська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04350168
Місцезнаходження замовника:	89412, Україна, Закарпатська обл., с. Оноківці, вул. Головна, буд. 59
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-29-004433-b
Номер договору про закупівлю:	520
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2021 14:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна Компанія Квадрат"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32579788
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	88000, Україна, Закарпатська область, Ужгород, вул. Озерна 45, +380312233567
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт при наявності документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження