

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-29-007629-b

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган                             |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 05517713   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3 Б                                  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-07-29-007629-b   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 96/21  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 30 серпня 2021 11:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "АРХІОН"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 43526225   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 88018, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вул.Швабська, будинок 10, офіс 3, +380995248183 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 15 червня 2022 16:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 2  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із запровадженням воєнного стану на всій території України через військову агресію Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.9.1. Договору на виготовлення проектно-кошторисної документації № 96/21 від 30.08.2021 року, Сторони дійшли згоди про зміну строків виконання робіт, шляхом внесення змін та доповнень до п.4.1., п. 10.1 Договору на виготовлення проектно-кошторисної документації № 96/21 від 30.08.2021 року